

云南省第一次全国自然灾害综合风险普查 工 作 简 报

第 9 期

云南省第一次全国自然灾害
综合风险普查领导小组办公室

2021 年 9 月 13 日

目 录

- 云南省普查办印发《云南省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》
- 云南省普查办组织开展普查实施情况评估工作
- 云南省普查办各部门工作动态
- 各地要闻
- 截至 8 月底各州市普查工作进展情况

云南省普查办印发《云南省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》

为进一步规范有序做好全省自然灾害风险普查工作，经专家评审和省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组批准，省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室于8月16日正式印发《云南省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》。该方案对总体目标、实施原则、普查范围与内容、质检核查与成果汇集、保障措施、数据库和软件系统部署建设等进行了细化明确，同时要求各地、各成员单位结合实际认真编制州（市）普查实施细则加以推进落实。

云南省普查办组织开展普查实施情况评估工作

按照《国务院第一次全国自然综合风险普查领导小组办公室关于开展普查实施情况评估工作的通知》（国灾险普办发〔2021〕16号）要求，为全面掌握云南省第一次全国自然灾害综合风险普查实时进展和成效情况，省普查办组织各成员单位及时开展自查评估工作，并认真对照标准编制完成全省自评报告，已于8月20日上报国务院普查办。通过开展专项评估工作，全面掌握了工作总体进度情况，发现纠正了存在问题。今后，省普查办将严格按照国务院普查办要求，督促各成员单位每半年开展一次普查实施情况自评工作，切实加

强问题分析研判和业务督促指导。

云南省普查办各部门工作动态

应急管理部门：一是抓实进度报表。组织做好全省各级自然灾害综合风险普查调度系统填报工作，明确专人负责填报系统，督促各地各部门每月5日前按时上报统计报表。二是完成全省应急管理系统清查工作。通过举办全省自然灾害综合风险普查应急管理系统清查工作业务培训班、召开全省自然灾害综合风险普查应急管理系统清查工作推进视频会议和组织参加国务院普查办应急系统调查工作培训与推进视频会等方式，合力攻坚完成全省应急管理系统清查工作。截至8月17日，已完成清查数据审核并通过国家质检，全省应急系统风险普查工作已全面转入调查阶段。三是积极协调普查经费。与省财政厅对接落实省本级普查经费，切实做好普查资金保障。

自然资源部门：制定印发《云南省地质灾害风险普查实施方案》；完成试点县成果数据审查、汇交、技术研讨和总经验总结；召开全省地质灾害风险普查工作视频培训会议，培训人数达300余人；三个试点县地质灾害风险普查成果经自然资源部和省普查办审查合格并汇交。

住建部门：一是印发《云南省住房和城乡建设厅关于做好自然灾害综合风险普查试点省级质检核查有关工作的通知》，

正在起草云南省住房城乡建设领域自然灾害风险普查工作指南；二是督导3个州（市）完成试点县质检核查和数据汇交工作，州级共完成试点县642603栋房屋建筑质检核查，381个（条）市政设施质检核查并完成普查数据信息汇交；三是完成试点县省级质检核查第三方服务政府采购工作，制定试点省级质检核查实施方案，正式开展3个试点县内业质检核查工作，目前已完成软件自检工作；四是完成全省126个县（市、区）底图需求批次计划报送，开展普查系统省级部署测试协调工作。

交通部门：组织召开2021年云南省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作动员会暨培训会，对全省交通运输系统近3000人进行培训；印发《关于进一步推进自然灾害综合风险公路水路承灾体普查全面实施阶段工作的通知》，公路承灾体普查工作已进入全面实施阶段；昭通市和文山州已按照要求开展水路普查工作，已将水富港的中心作业区、中嘴作业区、向家坝作业区及航道相关数据分别录入信息系统。

水利部门：一是积极推进普查试点工作，编制完成《云南省水旱灾害风险普查寻甸县试点阶段工作总结》，完成金沙江干流上段和冲江河石鼓段试点工作外业测量和资料收集，开展3个国家试点县水旱灾害风险普查工作。目前，已有60个县（市、区）完成部分调查类资料收集整理。二是印发《云南省水旱灾害风险普查实施方案（修订版）》《关于加快推进水旱灾害风险普查工作的通知》和《云南省水文水资源局2021年度水旱灾害普查工作方案》，已完成数据质检与核查系统部署，落实

专人专责进行管理和维护。同时，组织参加水利部水旱灾害风险普查工作视频会议，并及时召开专题会议进行研究部署。

林草部门：一是编制完成并组织相关专家对《云南省第一次森林和草原火灾风险普查实施方案》《云南省第一次森林和草原火灾风险普查森林可燃物标准地、大样地调查实施细则》等相关文件进行审查。二是组织召开全省森林火灾风险普查工作技术培训视频会议，开展林火灾风险普查野外现场操作培训。三是及时对全省8507个乔木标准地、889个灌木标准地、940个大样地共计10336个可燃物样地开展布设工作。四是完成三个试点县外业调查、火灾减灾能力、历史火灾及野外火源调查工作。样品干鲜比测定已完成，平衡含水率、燃点、热值测定工作正有序开展，部分数据已完成汇交，评估与区划工作正按国家相关要求部署开展。

地震部门：一是制定印发《云南省地震灾害风险普查实施方案》。二是对全省16个州（市）进行调研指导，并确定由局属事业单位震灾中心和昆明所分别具体帮助指导16个（市）预算编制工作。三是完成并通过3个试点县数据的线上、线下汇交和工作任务成果验收，正在组织开展评估与区划工作。四是已启动德宏、迪庆两州（市）全面普查工作任务。

气象部门：召开全省气象灾害综合风险普查电视电话会议、印发联系手册、建立工作月通报机制和编制普查简报；制定印发《云南省气象局气象灾害综合风险普查实施方案（修订版）》，修订《云南省气象灾害综合风险普查技术规范》；完成

气象灾害风险普查实施情况评估工作和三个试点县的气象灾害致灾事件调查、气象灾害危险性评估工作。

各地要闻

8月5日，昆明市召开第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统工作调度电视电话会。8月20日，组织昆明市普查领导小组成员单位开展昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费申报座谈会，通报前期各行业部门自然灾害综合风险普查工作的经费分配情况，并提出下步工作要求。

（昆明市自然灾害综合风险普查办）

8月24日，保山市各县区召集各成员单位，通过座谈会的方式进行调查工作培训、讲解，并进一步明确任务分工，会后把调查表格统一打包发放到各单位。

（保山市自然灾害综合风险普查办）

8月在昭通日报、昭通广播电视台、昭通新闻网等媒体宣传转发自然灾害普查宣传片和新华社相关报道。

（昭通市自然灾害综合风险普查办）

丽江市制定印发《丽江市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传工作方案》。及时督促各普查重点部门加紧与省级部门的工作汇报，并及时制定普查工作方案、制定经费预算并及时申请普查工作经费。

（丽江市自然灾害综合风险普查办）

根据普洱市政府和普洱市财政局对经费测算报告的修改建议，普洱市普查办会同各牵头部门对市级经费预算报告进行修改完善，最终于8月31日汇总完成第二稿经费测算报告，并送普洱市财政局进行初审。

（普洱市自然灾害综合风险普查办）

西双版纳州召开全州普查工作推进会暨业务培训会进行安排部署。对各县（市）、州直有关单位的普查工作情况进行督导检查，听取、解决当前普查工作存在的困难和问题。编制印发《西双版纳州第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》《西双版纳州第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室工作规则》。

（西双版纳州自然灾害综合风险普查办）

8月27日，怒江州普查办组织编制州级普查实施细则，并安排具体工作任务，起草《怒江州第一次全国自然灾害综合风险普查宣传工作方案（送审稿）》，报怒江州委宣传部审核待印发。

（怒江州自然灾害综合风险普查办）

8月3日，迪庆州召开第一次全国自然灾害综合风险普查工作推进会，迪庆州常务副州长徐鹏声同志出席会议发表重要讲话，迪庆州应急管理局局长、风险普查领导小组副组长和雨对全州自然灾害风险普查工作进行安排部署，对下步工作提出具体要求。8月30日，召开全州自然灾害综合风险普

查第二次工作推进会，传达了中央、省、州政府有关领导对普查工作的重要指示批示精神，并对全面开展全州普查工作进行动员部署。

(迪庆州自然灾害综合风险普查办)

截至8月底各州市普查工作进展情况

详见附表。

报：国务院普查办，省普查领导小组组长，副组长

送：各州（市）普查领导小组及组长、副组长，省普查办各成员单位，省应急管理厅各位厅领导

各州市普查工作进展情况（截至8月31日）

州市	编制印发 实施细则 情况	州市、县 级会议数 量	州市级专 职管理人 员数量	州市及所辖县 (市区)经费申 报落实情况	州市级 线上、线 下培训 人数	县(市区) 级培训(人 数,包括线 上、线下)	开展宣传情况	其他
昆明	完成《实施 细则(征求 意见稿)》 初稿	78(市级 21次、县 级57次)	20人	财政下达初期预 算限额2000万, 包含市级部门、 市普查办和对下 转移补助经费。	360	960	已与市委宣传 部联合印发昆 明市宣传方案, 昆明广播电 视台和昆明 日报在相应 平台播放宣 传片和转载 工作	8月26日启 动全市14个 县(市)区及 2个特市区划 应急管理系 统调查工作
曲靖	已完成意 见征求,待 报上级审 核	30(市级 7次,县 级23次)	38人	已向市政府上 报,尚未落实	942	952	研究部署工 作,解决问题, 召开清查 业务培训,电 视台、微信 公众号、新 媒体宣传风 险普查	8月25日全 市10县(市 区)已启动 应急响应系 统调查工 作
玉溪	正在编制	30(市级 11次,县 级19次)	普查办3 人,各成 员单位2 人	准备进行申报工 作	651	677	宣传方案正在 编制中,通过 信息公开平 台、微信群、 广场发放宣 传资料等	
保山	已制定实 施细则初 稿	19(市级 3次,县 级16次)	5人	前期工作经费50 万元。后续经费 已上报请示	102	856	宣传方案已 印发,正在 印制宣传资 料等,近期 投放	
昭通	已完成意 见征求,待	38(市级 5场、县	4人	县级已落实经费 350万元(其中:	921	679	利用5·12防 灾减灾日宣 传普查工 作;协调昭 通广播电视台、 昭通日报	召开市级清 查数据审核

	报上级审核	级33场)		鲁甸县200万元;水富市150万元)				报社等主流媒体宣传	会;已启动应急响应系统调查工作
丽江	暂未印发	35(市级5次,县级30次)	3人	已落实市级应急系统工作经费70万元,别的经费正在申报	150	1260	印发丽江市宣传方案;在微信媒体开展相应播放宣传片和转载工作		
普洱	正在组织编制	50(市级6场,县级44场)	6人	正在开展预算编制	274	1432	利用5·12防灾日宣传普查工作;协调普洱广播电视台等主流媒体宣传;通过信息政府公开专栏、微信平台、微信群等宣传		
临沧	正在编制	28(市级3次,县级25次)	普查办2人,各成员单位2人	市级20万元,双江县50万元,其余7县(区)正在申报中	408	684	印发《临沧市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传工作方案》;在州市应急管理局官网上宣传		
楚雄	正在征求意见	119(市级9次,县级110次)	17人	州级部门经费正在申报,元谋20万元、姚安10万元、南华7万元、永仁5万元	602	1978	已与州委宣传部联合下发楚雄州普查宣传工作方案;在楚雄州广播电视台、楚雄日报、云南楚雄网媒体宣传		
红河	已完成初稿,意见征求中,	74(其中州级2次,县级72次)	1人	目前仅有建水和开远各配套了100万元,其他尚未落实。	1205	1180	在州内主要媒体、红河应急管理公众号及县市主流媒体等作公开宣传		
文山	正在编制中	31(州级3次,县级(市)级)	4人	正在落实中	150	416	文山州宣传方案已提交州委宣传部审核待印发;宣传视频已转发各县(市、区)、乡镇(街道)、企		

		28次)							业单位,正在协调在当地电视台播放	
西双版纳	正在编制中	26(州级14次,县级12次)	普查办3人	已向州政府上报,尚未落实	186	139			已印发西双版纳州宣传方案;州级14次/76880人(包含微信公众账号转发关于普查知识及机场投屏等方式),县级12次,覆盖人群26151人	
大理	正在编制中	31(州级3次,县级28次)	普查办3人,各成员单位1人	目前正在申报:州级240万,大理市102万,云龙县30万,漾濞县50万,其余县市正在申报中	150	1256			结合“5·12”防灾减灾日宣传,在州应急管理局公众号宣传,并督促全州12县市应急部门开展宣传	
德宏	正在编制	20(州级2次、县级18)	3人	已向州财政申报	140	750			利用电子屏等广泛开展宣传,宣传品正在印制	
怒江	正在编制	11(州级2次,县级9次)	3人	正在汇总经费预算	163	473			相关宣传材料已上传至州政府、应急局门户网站,已在各县单位群、工作群、社区积极组织宣传。	
迪庆	已编制,未印发	8(州级5次,县级3次)	7人	州本级及三县市均已申报经费,但尚未落实。	104	258			开展512宣传活动;已在迪庆州广播电视台、抖音、微博、微信公众号等平台宣传	

注:以上不是当月数据,均为2020年自然灾害综合风险普查开展以来的累计数据。

